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I. Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).

Отчетный этап реализации инновационной образовательной программы (ИОП) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) посвящен завершению процесса согласования технических заданий по большинству закупок, запланированных на 2008 год. На конец мая объявлено 99 из 126 запланированных на 2008 год конкурсов, аукционов и запросов котировок по внешним закупкам. Активизирован процесс модернизации учебно-лабораторного фонда университета, запланированный на второй год реализации ИОП. Уточнены задания на стажировки в НГТУ, в российских вузах, специализированных организациях, а также за рубежом. Повышение квалификации и стажировки профессорско-преподавательского состава НГТУ по направлениям реализации инновационной программы идет запланированными темпами.
II. Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ. 

Таблица 1
	
	Расходование средств субсидии (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования (млн. руб.)

	
	По плану
	Фактически
	По плану
	Фактически

	Приобретение лабораторного оборудования
	70,849
	21,449
	2,910
	-

	Разработка и приобретение программного и методобеспечения
	36,375
	0,540
	-
	-

	Модернизация аудиторного фонда
	-
	-
	11,470
	3,864

	Повышение квалификации и переподготовка персонала
	10,900
	1,269
	-
	-


В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение первого и второго квартала текущего года. Поскольку средства субсидии поступили на счет университета лишь в конце марта, фактическое их расходование пока не достигло плановых объемов, однако массовое завершение объявленных торгов в мае 2008 года приведет к заключению государственных контрактов в июне по большинству закупок, что, в свою очередь, позволит к концу второго квартала выйти на плановые цифры.
III. Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам (в т. ч. по внутренним процедурам), аукционам и запросам котировок. 

Таблица 2

	
	По плану

(количество / сумма, млн. руб.)
	Фактически

(количество / сумма, млн. руб.)

	Объявленные конкурсы
	99 / 289,187
	99 / 289,187

	из них:

     Завершенные конкурсы
	89 / 269,716
	89 / 269,716

	     Заключенные контракты
	45 / 181,631
	45 / 176,163


В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.
Завершение периода внесения основных изменений в план реализации закупок, связанных с приобретением оборудования и программного обеспечения, и отлаженная схема объявления государственных торгов позволяют говорить о том, что все запланированные внешние закупки 2008 года будут объявлены до конца второго квартала. Постепенно устраняется отставание с объявлением аукционов по модернизации лабораторно-аудиторной базы. Существенно уменьшилось количество несостоявшихся торгов, тем не менее не состоялись аукционы по приобретению оборудования по следующим закупкам: 1.6.11.4 "Приобретение лабораторных стендов для лаборатории электромеханических преобразователей", 1.6.9.5-2 "Приобретение усилителя мощности для высокочастотного генератора частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению "Новые материалы и технологии"". Проведенные переговоры о заключении государственного контракта по согласованной цене с единственным участником аукциона, подавшим заявку, позволили существенно сэкономить средства федерального финансирования реализации программы. Идет согласование содержания новых закупок из средств экономии по основным направлениям расходования.
В рамках направления «Разработка программного и методического обеспечения» завершены все аукционы по приобретению учебно-научной литературы для организации научно-образовательного процесса, заключены государственные контракты. Некоторое отставание в расходовании средств по указанному направлению объясняется незавершившимися аукционами на приобретение дорогостоящего специализированного программного обеспечения, а также отсутствием расходов по внутренним закупкам, основной объем которых традиционно планируется на третий-четвертый кварталы текущего года.
IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов
Выполнение мероприятий, соответствующих задачам инновационного проекта, в целом, отвечает запланированному, динамика их реализации является достаточно устойчивой. Завершено уточнение плана реализации закупок 2008 года, вносятся новые закупки из средств экономии. Все изменения своевременно согласуются с НФПК и вносятся с систему мониторинга проектов вузов.
Принятое решение о делении закупок по модернизации лабораторно-аудиторного фонда на внешние закупки (аукционы) по выполнению строительно-монтажных работ и внутренние закупки по установке и замене систем отопления и климат-контроля, выполняемые силами штатных сотрудников отделов главного механика и главного энергетика НГТУ, позволили решить проблемы, связанные с отставанием темпов модернизации лабораторно-аудиторного фонда.
Интенсивно ведутся работы, связанные с организацией повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета. В рамках закупки 1.2.9.1 "Повышение квалификации в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов, и участие в конференциях преподавателей и специалистов по направлениям ИОП. 2 этап" на базе факультета повышения квалификации университета обучено 30 человек (3 группы), обучается 75 преподавателей и сотрудников НГТУ (7 групп), участие в конференциях в Российской Федерации приняли 2 человека. В рамках закупки 1.2.9.2 "Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям  ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа" прошли повышение квалификации и стажировки 24 человека. По закупке 1.2.7.1 "Повышение квалификации  молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап" в рамках школы молодых ученых реализуется три семинара:

· «Автоматизация и мехатроника: Современное состояние и перспективы развития» – 36 человек (окончание семинара – июнь 2008 г.);
· «Высокие технологии в материаловедении» – 19 человек (окончание семинара – сентябрь 2008 г.);
· «Информационные технологии в проектировании и производстве» – 15 человек (окончание  семинара – сентябрь 2008 г.).
По закупке 1.2.9.4 "Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 2 группа" по результатам внутреннего конкурса отобрано 60 человек для обучения по 33 программам. Идет документальное оформление повышения квалификации в области языковой подготовки в РФ и за рубежом. Начались первые зарубежные стажировки. В рамках закупки 1.5.8.2 "Приобретение и монтаж второй очереди оборудования  суперкомпьютерной Grid-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП 2 этап" сотрудники НГТУ прошли обучение по курсу компании Hewlett-Packard UC434S Acelerated SAN Essentials.
Ограничение расходов бюджетных средств на проживание и связанное с ним привлечение дополнительных средств софинансирования для организации повышения квалификации предоставили дополнительные возможности преподавателям университета для прохождения стажировок и повышения квалификации в Российской Федерации.
Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.
V. Условия реализации программы
В течение отчетного периода всеми подразделениями, ответственными за реализацию инновационной образовательной программы, осуществлялся плановый контроль. Состоялось три заседания ректората, на которых были проанализированы проблемы, возникающие в ходе выполнения проекта. Особое внимание ректора было уделено проблеме устойчивой реализации ИОП в течение летнего периода. Было принято решение о назначении ответственных сотрудников  на всех кафедрах и в отделах, связанных с модернизацией учебно-лабораторного фонда, закупкой оборудования, подготовкой новых учебных планов на сентябрь 2008 года.  

Состоялось два совещания деканов, посвященных обсуждению хода реализации ИОП, эффективности использования приобретаемого оборудования и программного обеспечения. Приняты решения об устранении выявленных проблем, намечены пути вовлечения в учебный процесс большего числа структурных подразделений. 

Состоялось три совещания исполнительной дирекции ИОП, посвященных активизации внутренних закупок, связанных с модернизацией учебного процесса, разработкой проектов новых государственных образовательных стандартов, апробацией разработанных учебных планов. С исполнителями согласованы решения о соблюдении запланированных сроков реализации внутренних закупок.
Ректор университета Н.В. Пустовой доложил о ходе выполнения образовательной программы на совещании межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, которая проходила под руководством Губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского. На совещании присутствовали более 50 руководителей промышленных предприятий. Особо отмечена важная роль НГТУ в формировании трех областных ресурсных центров в области металлообработки.

Исполнительный директор ИОП Ю.А. Афанасьев и проректор НГТУ по международным связям Е.Б. Цой представили концепцию реализуемой программы на международном Российско-Казахстанском форуме. К активному использованию создаваемой в НГТУ учебно-лабораторной базы приглашены вузы Северного Казахстана.

Особенности реализации ИОП обсуждены на совместном совещании ректората НГТУ и Томского университета систем управления и радиоэлектроники.  Согласованы взаимные действия по оптимизации учебного процесса на родственных факультетах и кафедрах.

В случае необходимости проводятся экстренные совещания с участием всех заинтересованных исполнителей, на которых принимаются решения об устранении возникающих локальных проблем. 

Продолжается практика создания специализированных лабораторий известных иностранных фирм, заинтересованных в сотрудничестве с вузом. С учетом опыта учебного центра «НГТУ - ДМГ» на факультете энергетики создана лаборатория международной компании АВВ. Ведутся переговоры о создании лабораторий металлографии компании «Карл Цейсс» и лаборатории специального высокотехнологичного оборудования компании «Хилти». Во всех случаях речь идет об оснащении лабораторий оборудованием на средства отмеченных компаний. Подписан протокол о сотрудничестве между НГТУ и ООО «Карл Цейс», принято решение о создании учебно-методического центра компании «Карл Цейс» в Новосибирске на базе созданной в рамках ИОП лаборатории металлографии.

Заметно возрос интерес промышленных предприятий г. Новосибирска к инженерному образованию. Под эгидой департамента промышленности Новосибирской области состоялось восемь крупномасштабных выездов студентов старших курсов на ведущие предприятия города, в том числе на металлургический завод им. Кузьмина, в НПО «Элсиб», в НПО «Север», в ОАО «НЭВЗ-Союз».  От предприятий поступили десятки предложений об организации целевого набора абитуриентов на наиболее дефицитные технические специальности.

Значительное внимание уделяется информационному сопровождению ИОП.

· Информация о ходе реализации Проекта регулярно обновляется на сайте университета.
· Университет провел презентации инновационной образовательной программы на двух московских международных машиностроительных выставках «Металлообработка – 2008» и MASHEX «Промышленные технологии для России». В презентации разработок участвовали 4 молодых преподавателя университета.

· Проведены ознакомительные семинары для преподавателей и сотрудников университета на темы “Лаборатория технической защиты информации CISCO” и “GRID-система”.

· Подана заявка для включения первого сегмента первой очереди Grid-системы в список «TOP 50 суперкомпьютеров СНГ» (http://supercomputers.ru/?page=rating).
· 12 мая состоялось открытие созданного в рамках ИОП Языкового центра НГТУ, на котором присутствовали руководство университета, представители языковых центров г. Новосибирска и средств массовой информации.

· На конференции, проводимой в рамках Дней науки г. Новосибирска, 13 мая проректор НГТУ А.А. Батаев представил информацию о ходе реализации ИОП по направлению «Новые материалы и технологии». На заседании присутствовали представители мэрии г. Новосибирска, сотрудники институтов Сибирского отделения РАН, студенты старших курсов факультета летательных аппаратов и механико-технологического факультета НГТУ. 

· 14 мая в НГТУ состоялось расширенное заседание Совета инновационной образовательной программы «Высокие технологии», посвященное обсуждению новых возможностей и перспектив использования результатов инновационной образовательной программы. В его работе приняли участие ректор НГТУ, дирекция программы, члены наблюдательного совета во главе с заместителем губернатора Новосибирской области Г.А. Сапожниковым, представители промышленных предприятий г. Новосибирска. Были представлены доклады первого проректора НГТУ Г.И. Расторгуева «Инновации в образовании»; проректора по научной работе НГТУ А.Г. Вострецова «Бизнес-инкубаторы как основа создания сети малых предприятий вокруг университета»; директора Института дополнительного профессионального образования НГТУ В.Т. Кононова «Повышение квалификации и переподготовка кадров для промышленных предприятий», а также руководителей инновационных направлений.

· 15 мая в университете проведен День промышленных предприятий с участием губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского, директоров 8 промышленных предприятий города, деканов факультетов и преподавателей университета. Большое внимание уделялось проблемам реализации ИОП в НГТУ.

Поступают заявки на использование оборудования, приобретенного в рамках инновационной образовательной программы:

· выполнены электронно-микроскопические исследования по заказу Рубцовского филиала Алтайского государственного технического университета;

· организовано обучение сотрудников ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» в специализированной лаборатории «НГТУ - ДМГ»;

· выполнены металлографические исследования процесса разрушения сильфонов для ОАО «НЭВЗ - Союз»;

·  выполняются работы по заказу ЗАО «ЭЛМ», связанные с разработкой процессов восстановления валов и подшипников крупных электрических машин. 

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО
1. Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 7,
в том числе за май:
· В НГТУ открывается языковой центр [Электронный ресурс]. – 07.05.08. –www.prostranstvo.ru.
· Лучше хором. Ректоры за коллективизацию // Поиск. – 2008. – 16 мая.
2. Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 12,

в том числе за май:
· Шикарно-фрезерный станок [Электронный ресурс]. – 2008. – 5 мая. – http://news.ngs.ru/more/36583.php
3. Представление результатов и хода реализации ИОП на радио и телевидении – 3,

из них за май: 
· Открытие языкового центра в НГТУ // Новосиб. радио. – 2008. – 12 мая.

Сегодня (12 мая) в НГТУ открывают языковой центр [Электронный ресурс] // Новосибирское радио. – Режим доступа : http://www.novosib.rfn.ru/rnews.html?id=54277. – Загл. с экрана. 
· В НГТУ открылся языковой центр [Видеосюжет] // Новости 49 канала. – 2008. – 12 мая.

4. Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 22,

из них за май:
· Расширенное заседание Совета Инновационной образовательной программы // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май.

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1076. – Загл. с экрана.

· Открытие Языкового центра // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май. 

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1079. – Загл. с экрана.

· Современные технологии плазменной резки и системы местной вентиляции // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май.

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1080. – Загл. с экрана.
VI. Извлеченные уроки
Своевременное поступление средств федерального финансирования и опыт, полученный при реализации программы в 2007 году, обусловили более короткие сроки выполнения закупок по проекту, работа проводятся более четко и квалифицированно, возникающие проблемы оперативно устраняются. Опыт по организации мероприятий, связанных с приобретением оборудования, показывает, что в государственных контрактах необходимо прописывать предоставление описаний приобретаемых средств на русском языке, предусматривать помимо монтажа время на приемо-сдаточные мероприятия и разработку совместных программ таких мероприятий.
