Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 18.06.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлены 5 аукционов и один запрос котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; завершены 2 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; заключено 2 контракта на приобретение оборудования.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий завершены 3 аукциона на приобретение программного обеспечения.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.

На отчетную дату выполнены следующие работы:
1. на данный момент в НГТУ по закупке 1.2.9.1 обучено 78 чел. (8 групп), обучается 67 чел. (2 группы);
2. по закупке 1.2.9.2 закончили ПК и стажировки 28 чел.;
3. по закупке 1.2.9.4 – подготовка специалистов в области прикладного программного обеспечения в результате внутреннего конкурса обучено 4 чел.

4. оформлены конкурсные документы по закупке 1.2.9.3 «Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям  ИОП в области высоких технологий в РФ. 3 группа».
5. по закупке 1.2.11.1, направление «Новые материалы и технологии», завершились стажировки 2-х чел. в Институте материаловедения университета Ганновера (Германия) и 1 чел. в Берлинском университете (Германия) и университете Экзетера (Великобритания).
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· 15.06.2008 проректор НГТУ по международным связям Е.Б. Цой представил Инновационно-образовательную программу НГТУ в Чань-Чуньском университете (КНР).  Подписано соглашение об использовании приобретенного в рамках ИОП оборудования для реализации международных научных проектов.

· Результаты, полученные при выполнении Инновационно-образовательной программы НГТУ, были представлены 16-18 июня на XIX международной промышленной выставке в г. Харбине (КНР).

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 7,
из них за отчетную неделю – нет. 

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 12,

из них за отчетную неделю – нет.
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 22,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 55 474 936,00 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 4 892 984,72 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 138 (19 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 121 (18 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 13 
3) количество подписанных контрактов – 75,
в том числе 6 по софинансированию на общую сумму 10 768 282,44 руб.
