Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 20.08.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования завершен 1 аукцион, заключен 1 контракт, завершены 2 аукциона по модернизации аудиторно-лабораторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

Объявлен аукцион на приобретение специализированного программного обеспечения для библиотеки.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· 15 августа 2008 г. состоялись переговоры специалистов механико-технологического факультета с представителями компании ARL (Швейцария) о создании в НГТУ специализированной научной лаборатории. Швейцарской стороной на безвозмездной основе предложен рентгено-флуоресцентный спектрометр.
· Проведено совещание заведующих кафедрами трех факультетов НГТУ по использованию приобретённого в рамках ИОП оборудования при выполнении проектов по тематике, входящей в область интересов госкорпорации «Роснанотехнология».
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,
из них за отчетную неделю – нет.
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 17,

из них за отчетную неделю – 1:
Деньги, бизнес и абитуриенты [Электронный ресурс] // НГС. Новости. – 15.08.08. – Режим доступа : [http://news.ngs.ru/more/38920.php]. – Загл. с экрана.
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет.
5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
100 759 501,02 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 18 752 459,38  руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 178 (26 внутренних)

из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 167 (20 внутренних),
2) несостоявшихся конкурсов – 18,

3) количество подписанных контрактов – 115,

в том числе 13 по софинансированию на общую сумму 38 312 613,41 руб.
