Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 11.06.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлены 4 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; завершены 3 аукциона по модернизации аудиторного фонда; заключено 10 контрактов на приобретение оборудования и 1 контракт на модернизацию аудиторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий завершен 1 аукцион на приобретение программного обеспечения.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.

В рамках запланированных мероприятий заключены 3 контракта на повышение квалификации и стажировки.
На отчетную дату выполнены следующие работы:
1. на данный момент в НГТУ по закупке 1.2.9.1 обучено 38 чел. (4 группы), обучается 67 чел. (6 групп);
2. по закупке 1.2.9.2 запланировано повышение квалификации (ПК) и стажировки в РФ 40 чел., закончили ПК и стажировки 28 чел.;
3. по закупке 1.2.7.1 в рамках школы молодых ученых по семинару «Автоматизация и мехатроника: Современное состояние и перспективы развития» закончили обучения 36 чел. 
4. по закупке 1.2.9.4 – подготовка специалистов в области прикладного программного обеспечения в результате внутреннего конкурса отобрано 60 чел. по 33 программам; в настоящее время обучается 7 чел.

5. закончен внутренний конкурс по закупке 1.2.9.3 «Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям  ИОП в области высоких технологий в РФ. 3 группа»; идет документальное оформление.
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Состоялось совещание с дирекцией ОАО «НЭВЗ-Союз» о подготовке инженеров по специальностям, соответствующим направлению «Новые материалы и технологии» ИОП. 
· Заключен договор с Западно-Сибирской железной дорогой на проведение исследовательских работ, для которых будет использоваться оборудование, приобретенное в рамках ИОП.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 7,
из них за отчетную неделю – нет. 

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 12,

из них за отчетную неделю – нет.
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 22,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 40 502 758,95 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 4 892 984,72 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 132 (19 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 116 (18 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 13 
3) количество подписанных контрактов – 72,
в том числе 6 по софинансированию на общую сумму 10 768 282,44 руб.
