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I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану.
Отчетный период реализации ИОП посвящен решению задач, связанных с приемкой значительного количества заказанного ранее оборудования, его установкой в модернизированные учебно-научные лаборатории, наладкой представителями поставляющих фирм. Продолжается период интенсивной организации стажировок сотрудников университета в ведущих российских, европейских и азиатских университетах, реализуется учебный процесс по разработанным магистерским образовательным программам.
II. Финансовые аспекты реализации программы
В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ. 

Таблица 1
	
	Расходование средств субсидии (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования (млн. руб.)

	
	По плану
	Фактически
	По плану
	Фактически

	Приобретение лабораторного оборудования
	211,000
	132,882
	9,700
	2,169

	Разработка и приобретение программного и методобеспечения
	60,500
	27,154
	-
	-

	Модернизация аудиторного фонда
	-
	-
	48,600
	39,050

	Повышение квалификации и переподготовка персонала
	20,000
	13,861
	-
	0,303


В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение второго года реализации проекта, поскольку помесячного планирования не предусмотрено. Постепенно ликвидируется отставание фактического расходования средств бюджетного финансирования по всем направлениям от плановых объемов, обусловленное, как уже отмечалось ранее, периодом летних отпусков. Так, фактический расход средств по направлению 2 "Разработка и приобретение программного и методического обеспечения" в октябре составил 7,683 млн. рублей по сравнению с 2,221 млн. рублей, израсходованными в сентябре текущего года. Это объясняется массовой поставкой программного обеспечения по всем контрактам, большая часть которых была заключена в августе 2008 года. В то же время расходование средств по внутренним закупкам еще не началось, идет этап экспертизы результатов выполненных разработок.

Существенно возросло расходование финансирования, выделенного на повышение квалификации (направление 4): 5,208 млн. рублей по сравнению с 1,832 млн. рублей в сентябре, что должным образом характеризует интенсивность повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета в России и за рубежом. 

Отставание по направлению 1 все еще обусловлено задержками в  монтаже и наладке уникального дорогостоящего оборудования, связанными с неготовностью модернизируемых помещений для его установки.
Расходование средств софинансирования по третьему направлению соответствует плановому.
III. Проведение закупок
Таблица 2
	
	по плану (количество / сумма, млн. руб.)
	фактически (количество / сумма, млн. руб.)

	Объявленные конкурсы
	188 / 375,137
	188 / 375,137

	из них:

Завершенные конкурсы
	186 / 373,902
	186 / 373,902

	Заключенные контракты
	138 / 336,105
	138 / 326,883


В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.
В октябре объявлены последние 5 запросов котировок по внешним закупкам за счет экономии средств проекта, три из которых завершены. Планируется объявление еще одного запроса котировок на приобретение оборудования в ноябре текущего года. Полностью завершены 93 закупки.
IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов
Выполнение мероприятий, направленных на решение задач инновационного проекта, в целом, отвечает запланированному, динамика их реализации является устойчивой. Завершено формирование перечня новых закупок из средств экономии, практические все они объявлены и завершены, в процессе завершения находятся два запроса котировок, один запрос котировок будет объявлен в первой половине ноября. Все изменения согласуются с НФПК и своевременно вносятся в автоматизированную систему мониторинга проектов вузов (АСМПВ). По всем завершенным аукционам и запросам котировок подписаны государственные контракты, более половины общего количества закупок, запланированных на 2008 год, завершены полностью. 

По направлению 4 (повышение квалификации) на базе факультета повышения квалификации НГТУ обучается 166 чел., приняли участие в различных конференциях за рубежом – 13 чел., в Российской Федерации – 13 чел. Стажировки и курсы повышения квалификации в российских вузах и организациях прошли 77 преподавателей и сотрудников университета, завершили языковую стажировку за рубежом 12 преподавателей кафедр иностранного языка и 10 преподавателей и специалистов подразделений и кафедр технических факультетов НГТУ. Заметно активизировалась работа по реализации программ зарубежных стажировок, 48 специалистов НГТУ прошли стажировки в университетах Лондона, Кавентри, Ридинга, Брайтона, Оксфорда, Кембриджа; Пьера Мендеса (г. Гренобль, Франция); Ульма, Зигена, Дюссельдорфа, Карлсруэ, Байройта и г. Хемниц (Германия); Генуи и Болоньи (Италия).
Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.
Результаты реализации ИОП были представлены университетом в рамках 10-го юбилейного Всероссийского форума «Образовательная среда – 2008», который проходил во всероссийском выставочном центре с 30 сентября по 3 октября (г. Москва). С экспозицией университета ознакомился руководитель федерального агентства по образованию Н.И. Булаев.  

На международной промышленной выставке «Сибполитех» общественности были представлены современные высокотехнологичные медицинские приборы различного типа, созданные сотрудниками университета в ходе реализации . реализации инновационной образовательной программы. Университет подготовил обширные материалы по проблеме «Образование по направлениям в области наноматериаловедения и нанотехнологий». На выставке были отражены также достижения молодежных коллективов, полученные на базе созданного в университете бизнес-инкубатора. Экспозиция университета отмечена дипломом третьей степени.
Результаты работ, выполненных в рамках ИОП, были представлены на международной промышленной выставке в Таиланде. Четыре работы отмечены золотой, серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Опыт и достижения сотрудников университета, полученные при выполнении ИОП, были использованы при выполнении ряда мероприятий вне НГТУ. Проведено повышение квалификации преподавателей и сотрудников Барнаульского государственного педагогического университета по программе «Проектирование очно-дистанционных курсов с ИКТ-поддержкой аудиторного обучения».
V. Вопросы управления
Ход реализации ИОП  систематически  представляется представителям бизнес-сообщества и органам власти. Одним из наиболее значимых мероприятий, проводимых в октябре в г. Новосибирске, явился четвертый Новосибирский инновационно-инвестиционный форум, в работе которого приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий, мэрии г. Новосибирска и областной администрации Новосибирской области.  Проректор НГТУ по учебной работе А.А. Батаев сделал доклады «Взаимодействие НГТУ с учреждениями среднего профессионального образования Новосибирска» и «Образование в НГТУ в области нанотехнологий». Предложения университета по подготовке кадров для научных и промышленных организаций обсуждены с управляющим директором государственной корпорации Роснанотех К.Д. Деметриу. Проректор по научной работе А.Г. Вострецов отразил на форуме особенности функционирования созданных бизнес-инкубаторов. 
В рамках выполнения инновационной образовательной программы НГТУ группа ведущих специалистов университета принимает участие в работе над комплексной целевой программой «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности г. Новосибирска до 2020 г.». Состоялось три заседания секции Совета по научно-промышленной и инновационной политики г. Новосибирска «Развитие инновационного машиностроения». 

Продолжается обсуждение проблем, связанных с подготовкой кадров для различных организаций г. Новосибирска и использованием научно-технологического оборудования, приобретенного в рамках ИОП. 

Состоялось рабочее совещание членов дирекции Института гидродинамики и ректората НГТУ по проблеме совместной подготовки кадров для институтов Сибирского отделения РАИ. Обсуждены рабочие программы подготовки материаловедов и специалистов в области газодинамических устройств.
Проведено совещание ректората НГТУ и дирекции НАПО им. В.П. Чкалова по использованию результатов ИОП при подготовке инженеров по специальностям, связанным с высокими технологиями. Приняты предложения по модернизации учебных планов в интересах предприятия. 

Состоялась встреча представителей руководства ОАО «Элсиб» со студентами университета, претендующими на работу в студенческом конструкторско-технологическом бюро, организованном на базе кафедры прикладной механики НГТУ в рамках направления «Новые материалы и технологии» для выполнения конструкторских, технологических и поисковых работ по проблемам предприятия. 
Проведено рабочее совещание членов ректоратов НГТУ и Сибирского государственного университета путей сообщения по проблемам эффективного использования научного и технологического оборудования, приобретенного в рамках инновационной образовательной программы "Высокие технологии".

VI. Приложения
1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

2. Отчет о выполнении плана реализации закупок
3. Отчет о выполнении плана расходования средств
