Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 09.07.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлен 1 запрос котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; завершены 8 аукционов и 1 запрос котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования, 1 аукцион по модернизации аудиторного фонда. Заключено 2 контракта на приобретение лабораторного и компьютерного оборудования.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий завершен 1 аукцион на приобретение специализированного программного обеспечения. Заключен один контракт на приобретение программного обеспечения.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
На отчетную дату в НГТУ выполнены следующие работы в рамках закупок на повышение квалификации:
· Идет повышение квалификации по закупке 1.2.9.4 – подготовка специалистов в области прикладного программного обеспечения; к настоящей дате обучено 14 чел.

· Другие мероприятия по повышению квалификации запланированы на сентябрь-ноябрь 2008 г.
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· 7 июля 2007 г. состоялось совещание руководителей направления «Новые материалы и технологии» с дирекцией ОАО «Алтайский завод прецезионных изделий» (г. Барнаул). Заключен договор, предусматривающий использование приобретенного в рамках ИОП оборудования для решения прикладных задач предприятия.

· 4 июля состоялось совещание с дирекцией ОАО «НЭВЗ-Союз» по вопросу проведения исследовательских работ в области создания керамических материалов и изделий из них с использованием оборудования, приобретенного в рамках ИОП, и привлечения студентов старших курсов и аспирантов к выполнению этих работ.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 9,
из них за отчетную неделю – нет
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 15,

из них за отчетную неделю – нет
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – 1.

      Программа «Итоги недели» на канале ОТС, 5 июля 2008 г.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – 1

            Наша чудо-техника // Энергия. – 2008. – №9 (221). – С. 4–5.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 74 598 132,67 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 11 322 709,19 руб.
Суммы приведены без учета данных по кассе за 7-8 июля, которые не удалось внести в АСМПВ по техническим причинам.
IX. Количество объявленных конкурсов – 149 (19 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 142 (19 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 16 
3) количество подписанных контрактов – 88,
в том числе 9 по софинансированию на общую сумму 17 882 607,72 руб.
