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I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану.
Отчетный, завершающий этап реализации ИОП посвящен решению задач, связанных с приемкой и наладкой наиболее сложного технологичного оборудования, получением специализированного программного обеспечения, организацией экспертизы результатов методических разработок, выполненных в ходе реализации проекта. Практически завершился период организации стажировок и повышения квалификации сотрудников университета в ведущих российских и зарубежных университетах, реализуется учебный процесс по разработанным инновационным образовательным программам подготовки магистров.
II. Финансовые аспекты реализации программы
В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ. 

Таблица 1
	
	Расходование средств субсидии (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования
(млн. руб.)

	
	По плану
	Фактически
	По плану
	Фактически

	Приобретение лабораторного оборудования
	211,000
	141,718
	9,700
	5,708

	Разработка и приобретение программного и методобеспечения
	60,500
	32,210
	-
	-

	Модернизация аудиторного фонда
	-
	-
	48,600
	49,653

	Повышение квалификации и переподготовка персонала
	20,000
	16,704
	-
	0,958


В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение второго года реализации проекта, поскольку помесячного планирования не предусмотрено. Наибольшее отставание фактического расходования средств бюджетного финансирования от плановых объемов наблюдается по первому направлению "Приобретение оборудования", что можно объяснить завершением этапа приемки и наладки дорогостоящего оборудования. Отставание в расходовании средств по направлению 2 "Разработка и приобретение программного и методического обеспечения" обусловлено сложностями с поставкой специализированного программного обеспечения, а также отсутствием фактических выплат по внутренним закупкам на методические разработки вследствие завершения этапа экспертизы результатов выполненных работ. 
Существенно возросло расходование финансирования, выделенного на повышение квалификации (направление 4): Оно практически сравнялось с плановыми цифрами на 2008 год, что говорит о фактическом завершении процесса повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета в России и за рубежом. Существенно увеличилось расходование не запланированных ранее средств софинансирования, что объясняется изменением в 2008 году схемы финансирования реализации проекта и установленными ограничениями сметных назначений по кодам бюджетной классификации.
Расходование средств софинансирования по третьему направлению не только соответствует, но и превышает плановое.
III. Проведение закупок
Таблица 2
	
	по плану (количество / сумма, млн. руб.)
	фактически (количество / сумма, млн. руб.)

	Объявленные конкурсы
	190 / 375,328
	190 / 375,328

	из них:

Завершенные конкурсы
	189 / 375,327
	189 / 375,327

	Заключенные контракты
	140 / 336,296
	140 / 327,517


В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.
В ноябре объявлены последний 5 запрос котировок на приобретение компьютерного оборудования за счет экономии средств проекта, проведен внутренний конкурс на приобретение коммутатора для оснащения языкового центра, три запроса котировок завершены. Полностью завершены 110 внешних закупок.
IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов
Выполнение мероприятий, направленных на решение задач инновационного проекта, отвечает запланированному, динамика их реализации является устойчивой. Завершено формирование перечня новых закупок из средств экономии, все они объявлены и завершены, в процессе завершения находится один внутренний конкурс на приобретение коммутатора для оснащения языкового центра. Все изменения согласуются с НФПК и своевременно вносятся в автоматизированную систему мониторинга проектов вузов (АСМПВ). По всем завершенным аукционам и запросам котировок подписаны государственные контракты, более 60% общего количества закупок, запланированных на 2008 год, полностью завершены. 
Проведена модернизация всех запланированных помещений для организации научно-образовательного процесса. В отремонтированные лаборатории устанавливается новейшее оборудование, приобретенное в ходе реализации программы.

Завершается процедура экспертизы всех учебно-методических разработок, выполненных по проекту. В первой половине декабря пройдет большинство запланированных выплат.
По направлению 4 повышение квалификации и стажировки на базе факультета повышения квалификации НГТУ, в российских вузах и организациях, а также за рубежом, прошли более 500 преподавателей и сотрудников университета, Завершается реализация программ зарубежных стажировок в университетах Лондона, Кавентри, Ридинга, Брайтона, Оксфорда, Кембриджа; Пьера Мендеса (г. Гренобль, Франция); Ульма, Зигена, Дюссельдорфа, Карлсруэ, Байройта и г. Хемниц (Германия); Генуи и Болоньи (Италия).
Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.
Информация о реализации научно-образовательного процесса в области наноматериалов и нанотехнологий представлена на международном форуме по нанотехнологиям «Rusnanotech - 08».

Во многом благодаря реализации инновационной образовательной программы НГТУ выиграл конкурс Администрации Новосибирской области на разработку образовательных программ «Наносистемы» и «Наноматериалы». При реализации обеих программ будет использовано оборудование, приобретенное в рамках ИОП. 

Сотрудниками механико-технологического факультета НГТУ (доц. Иванцивским В.В., профессором Батаевым В.А.) сделан  научный доклад о работах, выполняемых в рамках ИОП по направлению «Новые материалы и технологии» для сотрудников университета г. Зиген (Германия).

Делегация НГТУ посетила автомобильный завод «Опель» в г. Рюссельхайме и атомную электростанцию в г. Библис (Германия). Обсуждены проблемы, связанные с организацией новых форм обучения, проведением производственных практик, трудоустройством выпускников вузов.
Сотрудники университета провели курс повышения квалификации преподавателей (40 человек) Якутского государственного университета на тему «Проектирование современного образовательного процесса на основе компетенций и кредитной системы», в рамках которого были использованы результаты методических разработок, выполненных в ходе инновационной образовательной программы НГТУ «Высокие технологии»
V. Вопросы управления
Результаты, полученные университетом при выполнении ИОП, активно используются для разработки программы инновационного развития г. Новосибирска. В ноябре 2008 г. в мэрии г. Новосибирска состоялось три заседания совета по разработке программы развития промышленности г. Новосибирска. На этих заседаниях обсуждался ряд особенностей развития инфраструктуры НГТУ, с предложениями выступали ректор НГТУ профессор Н.В. Пустовой, проректоры по учебной и научной работе, а также деканы механико-технологического факультета и факультета бизнеса.

Материалы, связанные с развитием образования и научных исследований в области наноматериалов и нанотехнологий в НГТУ, были представлены заместителю Губернатора Новосибирской области Г.А. Сапожникову для презентации на международном московском форуме по нанотехнологиям «Rusnanotech - 08».

Особенности реализации инновационной образовательной программы «Высокие технологии» отражены в докладе профессора Пустового Н.В., подготовленного на «День Новосибирска» в Государственной Думе РФ. 
В ноябре 2008 года состоялась встреча представителей ректората НГТУ и дирекции Института физики полупроводников СО РАН. На встрече были обсуждены формы взаимовыгодного сотрудничества между структурными подразделениями обеих организаций при использовании высокотехнологичного оборудования, приобретенного университетом в рамках выполняемого проекта.

Ректор НГТУ проф. Пустовой Н.В. встретился с представителями дирекции Института ядерной физики СО РАН. Основной вопрос, обсуждаемый на встрече, был связан с подготовкой высококвалифицированных специалистов для  академического института. Стороны заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве.

Проведено рабочее совещание ректората с представителями международной компании «Шлюмберже». Обсуждены вопросы подготовки инженерных кадров высшей квалификации в НГТУ.  Компанией принято решение о назначении пяти именных стипендий для аспирантов и студентов старших курсов, достигших  отличных успехов в науке и учебе.
Реализация мероприятий, связанных с проведением стажировок, активизировала международное сотрудничество НГТУ с рядом зарубежных университетов. Проведены переговоры с руководителями международного отдела университета прикладных наук Висбадена по проблеме академической мобильности студентов. Достигнуто соглашение о проведении в НГТУ в 2009 году летней школы по направлениям, связанным с машиностроением. По предложению немецкой стороны группа студентов из НГТУ проведет преддипломную практику и дипломное проектирование на инженерном факультете Рюссельсхайма.

В университете г. Висбаден прошла презентация, в ходе которой была представлена информация о возможностях, предлагаемых НГТУ иностранным студентам, обучающимся по техническим специальностям. Презентацию подготовили немецкие студенты, прошедшие стажировку в НГТУ в осеннем семестре 2008 г. В международный отдел университета г. Висбаден обратились немецкие студенты, желающие пройти стажировку в 2009 г.
Деканы НГТУ посетили предприятие “Invenio GmbН” в Рюссельсхайме и центр информационных технологий университета прикладных наук Висбадена (Германия). Проведены консультации, связанные с возможностью открытия аналогичного центра в НГТУ, ориентированного на развитие высоких технологий в приложении к машиностроению. Получено согласие немецкой стороны на проведение стажировок студентов университета в компании “Invenio GmbН.”
Проведены переговоры с преподавателями института прикладных наук г. Висбаден и университета г. Ганновер (Германия) о сотрудничестве при подготовке специалистов по техническим направлениям (в машиностроении, энергетике), о проведении совместных исследований в области материаловедения и обмене аспирантами в 2009-2010 годах.

VI. Приложения
1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

2. Отчет о выполнении плана реализации закупок
3. Отчет о выполнении плана расходования средств
