Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 23.12.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП.
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В соответствии с планом реализации ИОП.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП.

IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.

V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации ИОП регулярно обновляется на сайте НГТУ
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 19,
из них за отчетную неделю – нет
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 26,

из них за отчетную неделю – нет
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 5,

из них за отчетную неделю – нет.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 34,

из них за отчетную неделю – нет.
5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.

VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
291 500 000,00 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 60 615 697,57 руб.
Последние закупки завершены 23.12.2008 г.

IX. Количество объявленных конкурсов – 190 (27 внутренних)

из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 190 (27 внутренних),
2) несостоявшихся конкурсов – 22,

3) количество подписанных контрактов – 141,

в том числе 19 по софинансированию на общую сумму 60 615 697,57 руб.
