Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 17.09.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий заключен 1 контракт по приобретению лабораторного оборудования и 2 контракта по модернизации аудиторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий завершен один аукцион по приобретению программного обеспечения; заключены контракты на приобретение специализированного ПО; по сертификации ПО.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Совместно с Администрацией Новосибирской области подготовлен проект по проведению двух студенческих олимпиад в области наноматериалов и нанотехнологий. При проведении олимпиад будет использован потенциал НГТУ, сформированный при выполнении ИОП.

· Подготовлено соглашение с компанией «Термодар» о проведении конкурса студенческих работ в области промышленного дизайна термического оборудования. При проведении конкурса будет использовано оборудование и программное обеспечение, приобретенные в рамках ИОП.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 11,
из них за отчетную неделю – нет.
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 22,

из них за отчетную неделю –  нет.
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет.
5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.

VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
134 521 421,30 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 28 798 802,59 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 179 (27 внутренних)

из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 175 (23 внутренних),
2) несостоявшихся конкурсов – 21,

3) количество подписанных контрактов – 130,

в том числе 18 по софинансированию на общую сумму 58 225 123,17 руб.
