Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 30.04.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлены 4 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования и один аукцион по модернизации аудиторного фонда; завершено 7 аукционов по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования.
В рамках запланированных мероприятий заключены 2 контракта на приобретение лабораторного и мультимедийного оборудования.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП
В рамках запланированных мероприятий заключен контракт на приобретение права доступа к образовательной интернет-программе.

IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В рамках запланированных мероприятий, связанных с организацией и проведением повышения квалификации, завершен один запрос котировок.
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· 28 апреля 2008 г. состоялась презентация центра плазменных и лазерных технологий, созданного в рамках ИОП. На презентации присутствовали представители промышленных предприятий Сибирского региона и г. Санкт-Петербурга, а также представители компаний из Дании и Германии

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 4,
из них за отчетную неделю – нет

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 11,

из них за отчетную неделю – 2; 

· в том числе: 

· Обучающий семинар «Современные технологии плазменной резки и системы местной вентиляции» // Информационный портал «Город 54». – 2008. – 25 апреля.
· Приоритетный национальный проект «Образование» – в выигрыше абитуриенты» // Cоветская Сибирь. – 2008. – 26 апреля,
(то же и в электронной версии – 26 апреля. – http://www.sovsibir.ru)
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении – 1,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 15,

из них за отчетную неделю – нет.
5 Мероприятия для пресс-службы МОН.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
· При участии Центра металлообработки, созданного в рамках ИОП, 28 апреля 2008 г. открыты два ресурсных центра, оснащенных станками с числовым программным обеспечением. Ресурсные центры расположены в профессиональных училищах №№ 1 и 62 (г. Новосибирск)

VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 12 536 127,30 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 1 050 000,00 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 98 (16 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 70 (15 внутренних)
2) количество подписанных контрактов – 16
