Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 13.08.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования объявлен 1 аукцион, завершены 1 запрос котировок и 2 аукциона, заключены 5 контрактов.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

Заключены 2 контракта на приобретение специализированного программного обеспечения.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП
С 4 по 15 августа 2008 г. преподаватели университета проходят стажировку по программе «Новые материалы и технологии утилизации техногенных промышленных отходов» в Донецком национальном техническом университете, Украина.

V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Ректор Н.В. Пустовой представил инновационную образовательную программу НГТУ на совещании ректоров вуза г.Новосибирска и директоров институтов Сибирского отделения РАН. Сделаны предложения по интеграции научных баз и подготовке кадров для академических институтов.
· 11 августа 2008 г. состоялась презентация аналитического оборудования, приобретённого по направлению «Новые материалы и технологии», для представителей промышленных предприятий г.Новосибирска.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,
из них за отчетную неделю – нет
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 16,

из них за отчетную неделю – нет
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
91 724 620,69 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 18 656 079,38  руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 177 (26 внутренних)

из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 164 (20 внутренних),
2) несостоявшихся конкурсов – 18,

3) количество подписанных контрактов – 113,

в том числе 13 по софинансированию на общую сумму 38 216 233,41 руб.
