Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 04.06.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлен 1 аукцион, завершены 3 аукциона и 2 запроса котировки по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; заключено 9 контрактов на приобретение оборудования и 1 контракт на модернизацию аудиторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий заключен 1 контракт на приобретение программного обеспечения.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.

В рамках запланированных мероприятий заключен 1 контракт на осуществление транспортно-визового обслуживания и проживания сотрудников университета, проходящих стажировки за рубежом.
На отчетную дату выполнены следующие работы:
1. продолжают обучение на данный момент в НГТУ по закупке 1.2.9.1 обучено 30 чел. (3 группы), обучается 75 чел. (7 групп);
2. по закупке 1.2.9.1 приняли участие в конференциях в РФ 2 чел.;
3. по закупке 1.2.9.2 запланировано повышение квалификации (ПК) и стажировки в РФ 40 чел., закончили ПК и стажировки 24 чел.;
4. по закупке 1.2.7.1 в рамках школы молодых ученых реализуется 3 семинара для молодых ученых:

· «Автоматизация и мехатроника»: Современное состояние и перспективы развития. 36 чел. Окончание семинара – июнь 2008 г.;
· «Высокие технологии в материаловедении». 19 чел. Окончание  семинара – сентябрь 2008 г.;
· «Информационные технологии в проектировании и производстве». 15 чел. Окончание  семинара – сентябрь 2008 г.;

5. по закупке 1.2.9.4 – подготовка специалистов в области прикладного программного обеспечения в результате внутреннего конкурса отобрано 60 чел. по 33 программам;

6. закончены конкурсы по закупкам 1.2.9.5 и 1.2.11.2 повышение квалификации в области языковой подготовки соответственно в РФ и за рубежом;

7. закончен конкурс по закупке 1.2.11.1, связанной с зарубежными стажировками. Идет документальное оформление.
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Результаты, полученные при выполнении ИОП по направлению «Новые материалы и технологии», экспонировались на Международной специализированной выставке MASHEX «Промышленные технологии для России» (г. Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо», май 2008 г.)
· На совете Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (3 июня 2008 г., Новосибирск) ректор НГТУ Н.В. Пустовой сделал доклад «О мерах по обеспечению реального сектора экономики Новосибирской области инженерными кадрами»
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 6,
из них за отчетную неделю – нет. 

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 13,

из них за отчетную неделю – нет.
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 22,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 33 496 016,10 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 3 863 879,72 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 125 (19 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 115 (18 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 13 
3) количество подписанных контрактов – 58,
в том числе 5 по софинансированию на общую сумму 8 143 282,4 руб.
