Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 14.05.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлено 2 запроса котировок и 3 аукциона, завершено 8 аукционов по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; заключено 3 контракта на приобретение оборудования и 2 контракта по модернизации аудиторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.

В рамках запланированных мероприятий завершено два аукциона по повышению квалификации; заключен один контракт.
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· 12 мая состоялось открытие Языкового центра НГТУ, на котором присутствовали руководство университета, представители языковых центров г. Новосибирска и СМИ
· 13 мая в рамках Дней науки г. Новосибирска состоялась презентация ИОП НГТУ

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 5,
из них за отчетную неделю – нет;

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 12,

из них за отчетную неделю – нет; 

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – 2;
в том числе: 

Открытие языкового центра в НГТУ // Новосиб. радио. – 2008. – 12 мая.

Сегодня (12 мая) в НГТУ открывают языковой центр [Электронный ресурс] // Новосибирское радио. – Режим доступа : http://www.novosib.rfn.ru/rnews.html?id=54277. – Загл. с экрана.  
В НГТУ открылся языковой центр [Видеосюжет] // Новости 49 канала. – 2008. – 12 мая.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 19,

из них за отчетную неделю – нет 
5 Мероприятия для пресс-службы МОН.

нет

VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 13 848 215,10 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 1 050 000,00 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 111 (18 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 95 (17 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 9 
3) количество подписанных контрактов – 26,
в том числе 4 по софинансированию на общую сумму 4 712 932,4 руб.
