Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 22.10.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП.
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий заключен один контракт на приобретение лабораторного оборудования.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП.

IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП.

· По направлению «Мехатроника и Автоматизация» выехали 5 специалистов на стажировку в университет г. Хемниц (Германия) и по направлению «Информационные технологии» -  3 специалиста в университет прикладных наук г. Дюссельдорфа (Германия).

· Продолжается стажировка 5 специалистов по направлению «Управление научно-образовательным процессом» в университет г. Карлсруэ (Германия).

V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Состоялось совещание ректората НГТУ и дирекции НАПО им. В.П. Чкалова по использованию результатов ИОП при подготовке инженеров по специальностям, связанным с высокими технологиями.
· Для преподавателей и аспирантов кафедры «Материаловедение в машиностроении» проведен семинар по повышению эффективности использования оборудования компании ARL, приобретенного в рамках ИОП.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 14,
из них за отчетную неделю – 1.

В НГТУ открывается семинар по проблемам фундаментальной науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=6&sid=6605. – Загл. с экрана.
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 23,

из них за отчетную неделю –  1.
В конференц-зале НГТУ (I корпус, 2 этаж) - междисциплинарный научный семинар по проблемам фундаментальной науки "Проблемы современного материаловедения" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pressagenda.com/page.php?id=3015. – Загл с экрана.

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 31,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.

VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
156 559 173,71 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 40 113 133,29 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 185 (27 внутренних)

из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 184 (26 внутренних),
2) несостоявшихся конкурсов – 22,

3) количество подписанных контрактов – 134,

в том числе 18 по софинансированию на общую сумму 59 475 220,10 руб.
