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I. Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).
Основная задача, решаемая в отчетный период, заключалась в завершении мероприятий, связанных с модернизацией лабораторной базы и подготовкой инфраструктуры университета к началу учебного года. Кроме того, осуществлялась приемка оборудования, закупленного по заключенным ранее договорам.  
II. Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ. 

Таблица 1
	
	Расходование средств субсидии (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования (млн. руб.)

	
	По плану
	Фактически
	По плану
	Фактически

	Приобретение лабораторного оборудования
	
	
	
	

	Разработка и приобретение программного и методобеспечения
	
	
	
	

	Модернизация аудиторного фонда
	
	
	
	

	Повышение квалификации и переподготовка персонала
	
	
	
	


III. Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам (в т. ч. по внутренним процедурам), аукционам и запросам котировок. 

Таблица 2

	
	По плану

(количество / сумма, млн. руб.)
	Фактически

(количество / сумма, млн. руб.)

	Объявленные конкурсы
	
	

	из них:

     Завершенные конкурсы
	
	

	     Заключенные контракты
	
	


IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов
V. Условия реализации программы
В связи с отпусками сотрудников и каникулами студентов, а также  отсутствием плановых занятий в лабораториях и учебных аудиториях основные мероприятия, реализуемые в августе  2008 года, были связаны с модернизацией лабораторной базы. Эти работы проводились практически во всех учебных корпусах университета. Учитывая ограниченность ремонтного периода и большой объем запланированных работ по модернизации учебно-лабораторной базы исполнительной дирекцией программы и ректоратом уделялось повышенное внимание всем аспектам реализуемых мероприятий. Под руководством ректора университета состоялось 6 плановых и внеочередных заседаний участников проекта, на которых детально обсуждались график и качество выполнения запланированных  работ. Исполнительной дирекцией осуществлялся ежедневный мониторинг выполняемых работ. При необходимости проводилось оперативное вмешательство, обеспечивающее проведение работ в соответствии с планом.   
На совещаниях руководителей направлений, исполнительной дирекции  проанализированы следующие вопросы:

- график ввода в эксплуатацию модернизируемых лабораторий,

- особенности размещения в корпусах университета структурированной компьютерной сети,

- перспективы использования grid-системы на технических факультетах университета,

- подготовка к всероссийской образовательной выставке и международной московской нанотехнологической выставке.

Ход реализации инновационной образовательной программы обсуждался с представителями промышленных предприятий, академических институтов. Наиболее актуальные проблемы были отмечены на  двух ежегодных совещаниях департаментов образования г. Новосибирска и Новосибирской областной администрации, проводимых перед началом учебного года. 
В августе 2008 года было проведено три совещания с представителями Росатома и Роспрома по привлечению студентов старших курсов к выполнению научно-исследовательских и инженерных работ на промышленных предприятиях г. Новосибирска. По заказу этих ведомств осуществлен прием более 100 студентов на первый курс механико-технологического факультета, факультетов  летательных аппаратов, автоматики и вычислительной техники, радиотехники, электроники и физики, прикладной математики и информатики. С использованием приобретенного в рамках ИОП оборудования студенты будут целевым образом готовиться для работы на промышленных предприятиях Сибирского региона. 
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО
· Информация о ходе реализации Проекта регулярно обновляется на сайте университета.
VI. Извлеченные уроки
Использование опыта, приобретенного исполнителями программы в 2007 году, позволило более эффективно выполнить запланированные на август работы.  Существенных отставаний от плана мероприятий руководителями направлений не отмечается. Тщательная подготовка технических заданий и отбор квалифицированных исполнителей обеспечили выполнение работ на хорошем уровне.  Благоприятно на ходе работ, связанных с модернизацией учебно-лабораторной базы,  отразилась предварительная подготовка, проведенная на кафедрах и факультетах в зимние месяцы. 
Участие университета в инновационной образовательной программе весьма положительно отразилось на его имидже.  В неблагоприятных условиях, связанных  с уменьшением количества выпускников одиннадцатых классов, университет в полном объеме выполнил план приема студентов на бюджетную и контрактную форму обучения.  Используя опыт, приобретенный при подготовке  заявки на участие в ИОП и при ее выполнении, университет оказался  участником ряда других крупных проектов, связанных с реорганизацией учебного и научного процессов в области нанотехнологий и строительством общежитий для молодых ученых и преподавателей.
