Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 03.09.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования завершен 1 аукцион; заключены 2 контракта по приобретению лабораторного оборудования и один контракт – по модернизации аудиторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий заключен один контракт на приобретение программного обеспечения.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Проведен семинар с участием молодых ученых, аспирантов и магистрантов направления ИОП «Новые материалы и технологии». На семинаре обсуждалась эффективность использования в учебном и научном процессе оборудования, приобретенного по программе.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,
из них за отчетную неделю – нет.
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 21,

из них за отчетную неделю –  4.
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3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет.
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет.
5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
· Заключено соглашение НГТУ с ОАО «Сиблитмаш» о целевой подготовке по машиностроительным специальностям и привлечении студентов, обучающихся в соответствии с ИОП, к выполнению реальных проектов по заказу предприятия.

VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
123 834 503,00 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 218 140 130,17 руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 179 (27 внутренних)

из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 174 (22 внутренних),
2) несостоявшихся конкурсов – 21,

3) количество подписанных контрактов – 124,

в том числе 16 по софинансированию на общую сумму 41 188 763,85 руб.
