Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 30.07.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлены 2 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования, 2 аукциона по модернизации  аудиторно-лабораторного фонда. Завершены 2 аукциона по приобретению лабораторного оборудования. Заключены 4 контракта на приобретение лабораторного оборудования, 3 контракта по модернизации аудиторно-лабораторного фонда.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Проведено совещание представителей НГТУ и Института гидродинамики СО РАН о развитии работ в совместном научно-образовательном центре, созданном в рамках реализации ИОП. Обсуждена тематика научных исследований, выполняемых с привлечением приобретенного аналитического и технологического оборудования.

· Компания «Карл Цейсс» провела обучающий семинар по работе с растровым и металлографическим микроскопами, приобретенными в 2007 году в рамках ИОП.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,
из них за отчетную неделю – нет
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 16,

из них за отчетную неделю – нет
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 84 603 997.73 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  –13 946 130,70  руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 170 (24 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 152 (20 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 17 
3) количество подписанных контрактов – 104,
в том числе 13 по софинансированию на общую сумму 38 216 233,41 руб.
