Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 30.07.2008 г.
I. Организационные мероприятия
В соответствии с планом реализации ИОП
II. Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда
В рамках запланированных мероприятий объявлены 1 запрос котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования. Завершены 3 аукциона по приобретению лабораторного оборудования, 3 аукциона по приобретению программного обеспечения, 2 аукциона по модернизации аудиторно-лабораторного фонда. Заключен 2 контракт на приобретение лабораторного оборудования.
III. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

Дополнительно объявлены 2 внутренних конкурса.
IV. Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала 
В соответствии с планом реализации ИОП
V. Информационное сопровождение реализации ИОП 
· Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ. 
· Компания Delcam (Великобритания) провела семинар по повышению эффективности использования программных продуктов, приобретенных  в рамках ИОП (Power Sharp, Power Mill, ArtCam).

· Проведено совещание по организации в 2009 году научно-образовательного центра «Нанотехнологии» на базе, созданных в рамках ИОП лабораторий структурных исследований механических испытаний.
Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО. 
1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,
из них за отчетную неделю – нет
2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 16,

из них за отчетную неделю – нет
3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет
4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.
VI. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить 
VII. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП
VIII. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)
· Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 
89 676 580,69 руб.
·  Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  –15 579 630,70  руб.
IX. Количество объявленных конкурсов – 173 (26 внутренних)
из них: 

1) количество завершенных конкурсов – 160 (20 внутренних)
2) несостоявшихся конкурсов – 17 
3) количество подписанных контрактов – 106,
в том числе 13 по софинансированию на общую сумму 38 216 233,41 руб.
