

Stelly

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от 25.01.08

Новосибирск

№ 3/4

Для распространения результатов реализации инновационной образовательной программы университета "Высокие технологии" в 2007 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий график проведения общеуниверситетских семинаров:

№ п/п	№ закупки ИОП	Наименование закупки	Дата проведения семинара	Ответственный исполнитель
1	1.1.5.1	Разработка методик, регламентирующих процессы создания, функционирования учебно-научного инновационного комплекса и управления проектом.	07.02.2008	Губарев В.В.
	1.2.1.1	Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих процессы создания и поддержания системы кадрового обеспечения по направлениям ИОП		
	1.2.2.1	Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих порядок конкурсного отбора преподавателей и специалистов.		
2	1.3.5.1	Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»	14.02.2008	Расторгуев Г.И.
3	1.4.1.1	Разработка технологии организации учебного процесса на основе проблемно- и проектно-ориентированного обучения,	21.02.2008	Казанская О.В.

№ п/п	№ закупки ИОП	Наименование закупки	Дата проведения семинара	Ответственный исполнитель
		обеспечивающего включение студентов в процессы научно-исследовательской и научно-производственной деятельности		
4	1.6.15.1	Разработка комплекта тестов по дисциплинам направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»	28.02.2008	Зима Е.А.
5	1.3.3.1	Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 1 этап.	06.03.2008	Афанасьев Ю.А., Осьмуков Л.А.
	1.4.4.1	Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 1 этап		
6	1.1.2.2	Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 1 этап	13.03.2008	Лиханова З.К., Житенко Е.Д.
	1.2.4.1	Создание банка данных кадровых потребностей в регионе и отрасли по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии»		
	1.3.1.1	Разработка методики исследования потребностей и удовлетворенности внешних и внутренних потребителей услуг/продукции по направлениям ИОП		
	1.3.2.1	Разработка методики проведения маркетинговых исследований региональных потребностей в специалистах по направлениям ИОП		

2. Научно-методическому центру (Зима Е.А.) организовать своевременное информирование профессорско-преподавательского состава НГТУ о времени и месте проведения семинаров.

Ректор



Н.В. Пустовой


